

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О перезаключении договоров участия в долевом строительстве дольщиками многоквартирных жилых домов поз.10-13 д. Григорово, поз.14 ул. Молодежная, д. Григорово.
2. О сроках регистрации объектов незавершенного строительства и перезаключения договоров с ЗАО «Проектстрой».

СЛУШАЛИ:

А.А. Хаймин – о ситуации с перезаключением договоров по позициям 10-13 по состоянию на 20 июня 2012 года.

По позиции 10 – все участники долевого строительства (55 дольщиков) перезаключили договоры с ЗАО «Проектстрой» и сдали документы на государственную регистрацию.

По позиции 11 – все участники долевого строительства (68 дольщиков) перезаключили договоры с ЗАО «Проектстрой», документы по 65 дольщикам сданы на государственную регистрацию. По 3 договорам долевого участия ЗАО «Проектстрой» проводит финансовую проверку.

По позициям 12 и 13 – документы на государственную регистрацию не подавались.

Отметил, что из 3 дольщиков, не перезаключивших договоры по позиции 12 и 13, наиболее остро возникают проблемы с 2 дольщиками.

А.А. Шалмуев – Администрацией области проводится постоянный мониторинг ситуации по перезаключению договоров долевого участия с ЗАО «Проектстрой».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию А.А. Хаймина о намерениях ЗАО «Проектстрой» передать все необходимые документы по перезаключению договоров участия в долевом строительстве (по позициям 12 и 13) на государственную регистрацию в установленном порядке до 15 августа 2012 года.

2. Предложить АНО «НЦСМ-Новотест» и ЗАО «Проектстрой» ускорить оформление документов по передаче в собственность ЗАО «Проектстрой» земельных участков с незавершенным строительством объектами по позициям 10-13.


3. Комитету строительства и дорожного хозяйства Новгородской области организовать проведение мониторинга по мероприятиям, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего протокола.

4. Организовать следующую встречу с инициативной группой участников долевого строительства, заключивших договоры участия в долевом строительстве с АНО «НЦСМ-Новотест».

Ответственный: комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области.

Срок исполнения: до 25 июля 2012 года.

Председатель совещания



С.Г. Митин

Секретарь совещания



Е.Н. Сидельникова